

Ai sensi dell'art. 55, comma 5° della legge n° 142/90, recepito dalla L.R. n° 48/91, per l'impegno relativo alla presente delibera, si attesta la copertura finanziaria al cap. \_\_\_\_

**COMUNE DI GAGGI**  
**PROVINCIA DI MESSINA**

N. 88 Reg.

Del 25.09.2008

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario

**COPIA DI DELIBERAZIONE**  
**DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

**OGGETTO:** "Lavori di completamento dell'impianto sportivo comunale - Realizzazione Campo Polifunzionale - Approvazione perizia di variante e suppletiva - Integrazione risorse da assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica".

L'anno **duemilaotto** il giorno **venticinque** del mese di **Settembre** alle ore **14,00**, e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale.

Alla trattazione dell'argomento risultano presenti:

<b>N. Ord</b>	<b>COMPONENTE</b>	<b>QUALIFICA</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>01</b>	TADDUNI FRANCESCO	SINDACO	<b>X</b>	
<b>02</b>	CUNDARI GIUSEPPE	ASSESSORE	<b>X</b>	
<b>03</b>	CORRENTI GILDA	ASSESSORE	<b>X</b>	
<b>04</b>	LO GIUDICE CARMELO	ASSESSORE	<b>X</b>	
<b>05</b>	MARINELLO PAOLO	ASSESSORE		<b>X</b>

Presiede il SINDACO - **TADDUNI FRANCESCO**

Partecipa il Segretario Comunale - **CUNDARI Dott.ssa ANTONIA**

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142, recepito dalla L.R. n° 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- Il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere **---- FAVOREVOLE ----**

- Il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere **----- FAVOREVOLE -----**

COMUNE di GAGGI  
PROVINCIA di MESSINA



TELEFONO: 0942.47160 - 630013  
FAX: 0942.47703  
www.comune.gaggi.me.it

VIA REGINA MARGHERITA, 84/A

COD.FISC. 87000110830  
PARTITA IVA : 01241900834  
sindaco@comune.gaggi.me.it

PROPOSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

PROPONENTE – IL SINDACO

UFFICIO ISTRUTTORE – AREA TECNICA

**OGGETTO: Lavori di completamento dell'impianto sportivo comunale – Realizzazione Campo polifunzionale – Approvazione perizia di variante e suppletiva - Integrazione risorse da assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica.**

IL SINDACO

**Premesso che:**

- con deliberazione di **G.M. n°105 del 30.11.2006**, dichiarata immediatamente esecutiva l'organo esecutivo dell'Ente ha approvato il progetto generale definitivo relativo ai lavori di completamento dell'impianto sportivo comunale redatto dal professionista incaricato **Dott. Ing. Giuseppe Puglisi** dell'importo complessivo di **€ 2.755.529,37**;
- con il medesimo atto è stato approvato lo stralcio esecutivo relativo alla realizzazione del campo polifunzionale redatto dallo stesso professionista dell'importo complessivo di **€ 125.320,00**, così distinto;

<b>A</b>	<b>1. Importo dei lavori</b>	€ 60.913,56	
	<b>2. Spese per la sicurezza</b>	€ 1.827,41	
<b>Importo dei lavori a base d'asta</b>		<b>€ 59.086,15</b>	
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
1	Competenze tecniche	€ 52.068,16	
2	Oneri conferimento in discarica	€ 3.200,00	
3	I.V.A sui lavori 10% di A	€ 6.091,36	
4	Responsabile del procedimento: 2% di A	€ 1.218,27	
5	Imprevisti sui lavori: 5% di A	€ 1.828,65	
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>€ 64.406,44</b>	<b>€ 64.406,44</b>
<b>Importo complessivo del progetto</b>		<b>€ 125.320,00</b>	

- con l'atto deliberativo di cui sopra veniva assegnata al R.U.P. la somma di **€ 125.320,00**, necessaria a finanziare il primo stralcio esecutivo per la realizzazione del campo polifunzionale, da impegnare con fondi del bilancio comunale esercizio finanziario 2006, imputando la stessa ai capitoli e secondo le modalità appresso indicate:
- in quanto ad **€ 36.528,87** con imputazione all'intervento **2.06.02.05(ex cap.27920)**, in voce "Manutenzione straordinaria centri sportivi";
- in quanto ad **€ 40.000,00** con imputazione all'intervento **2.09.04.04(ex cap.27490)**, in voce "Fondi progettualità Cassa DD.PP.";
- in quanto ad **€ 48.719,13** da imputare all'intervento **2.08.01.01(ex cap.29050)**, in voce "Oneri di Urbanizzazione" e con lo stesso Responsabile veniva dato mandato allo stesso, di provvedere alla scelta delle modalità di gara per l'individuazione del contraente a cui affidare l'appalto dei lavori di che trattasi e procedere al materiale impegno della somma assegnata;

COMUNE di GAGGI



COMUNE DEL  
Parco Fluviale dell'ALCANTARA

- con determina di Settore n°63 del 05.12.2006, il Responsabile Unico del Procedimento, determinava di scegliere quale modalità di gara per l'individuazione del contraente cui affidare la realizzazione dei lavori di che trattasi il "Pubblico incanto" come previsto dall'art.20, comma 1, della Legge 11 febbraio 1994 n.109, coordinata con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n.7 s.m.i nonché di approvare la bozza di "bando di gara" per lavori di importo pari o inferiori a € 150.000,00 di cui al D.A. 4 maggio 2006, pubblicato nella G.U.R.S n.25 del 19 maggio 2006 e procedeva all'impegno della somma assegnata con la deliberazione di G.M. n. 105/2006, pari complessivamente a € 125.320,00, da sostenere con fondi del bilancio comunale esercizio finanziario 2006, imputando la stessa ai capitoli e secondo le modalità appresso indicate:
- in quanto ad € 36.528,87 con imputazione all'intervento 2.06.02.05(ex cap.27920), in voce "Manutenzione straordinaria centri sportivi", che presenta la necessaria disponibilità, giusto impegno di spesa n.2437 del 05.12.2006, assunto da Responsabile finanziario dell'ente;
- in quanto ad € 40.000,00 con imputazione all'intervento 2.09.04.04(ex cap.27490), in voce "Fondi progettualità Cassa DD.PP.", che presenta la necessaria disponibilità, giusto impegno di spesa n.2438 del 05.12.2006, assunto da Responsabile finanziario dell'ente;
- in quanto ad € 48.791,13 da imputare all'intervento 2.08.01.01(ex cap.29050), in voce "Oneri di Urbanizzazione", che presenta la necessaria disponibilità, giusto impegno di spesa n.2439 del 05.12.2006, assunto dal Responsabile finanziario dell'ente;
- esperite le procedure di gara previste dalla legge, in data 27.03.2007 i lavori di che trattasi sono stati affidati all'impresa Granata Vincenzo, nato a S. Venerina l'08.08.1949 ed ivi residente in via Roma n°18, titolare dell'omonima impresa, per l'importo complessivo di € 56.882,94, di cui € 55.055,53 per lavori ed € 1.827,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A come per legge, giusto verbale di gara pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente dal 27.03.2007 al 29.03.2007 con il n° 200 del registro delle pubblicazioni in atti;
- in data 15.06.2007 i lavori di che trattasi sono stati consegnati sotto riserva di legge alla ditta Granata Vincenzo e contemporaneamente si è dato inizio ai lavori, nelle more della stipula del contratto, giusta documentazione in atti;
- in data 21.08.2007 è stato stipulato con la ditta Granata Vincenzo il contratto di appalto lavori, Rep. n° 386, registrato a Taormina il 06.09.2007 al n° 227 – Serie 1<sup>a</sup>;
- con nota prot. n°10213 del 08.10.2007 il progettista nonché direttore dei lavori, trasmetteva perizia di variante nell'ambito delle somme, redatta in data 11.09.2007, resasi necessaria per una migliore distribuzione di alcune quantità e categorie di lavoro, composta dai seguenti elaborati:
- Tav. 1 – Relazione tecnica illustrativa;
- Tav. 2 – Computo metrico estimativo e quadro economico;
- Tav. 3 – Schema di Atto di sottomissione;
- Tav. 4 – Elenco nuovi Prezzi;

ed avente il seguente quadro economico:

A	1. Importo dei lavori		€ 66.451,79
	A detrarre ribasso d'asta 7,321%		€ 4.731,15
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta		€ 59.893,23
	2. Spese per la sicurezza		€ 1.827,41
Importo dei lavori a base d'asta			€ 61.720,64
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	Competenze tecniche	€ 12.068,16	
2	Responsabile del procedimento: 2% di A	€ 1.218,27	
3	I.V.A sui lavori 10% di A	€ 5.989,32	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 19.275,75	€ 19.275,75
Importo complessivo			€ 80.996,39

- il Responsabile del procedimento esaminata la "Perizia di variante", si esprimeva positivamente approvando la stessa con determina di Settore n° 52 del 29.10.2007;

COMUNE di GAGGI



  
 COMUNE DEL  
 Parco Fluviale dell'ALCANTARA

**Atteso che:**

- a seguito di riunione di servizio tra il Sindaco, il progettista nonché direttore dei lavori e del R.U.P., si è deciso di includere nell'intervento la completa sistemazione dell'area esterna adiacente il campo polifunzionale;
- in data **21.02.2008**, nelle more della predisposizione della perizia di "Variante e suppletiva", la direzione lavori, alla presenza del **Sig. Granata Vincenzo**, legale rappresentante dell'omonima impresa, sospendeva i lavori a decorrere dalla stessa data;
- in data **19.03.2008** ai sensi dell'art.200 del regolamento emanato con DPR 21 dicembre 1999 n.554, è stato redatto verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata delle opere realizzate e il verbale sullo stato di consistenza delle opere realizzate per la consegna anticipata, giusta documentazione in atti;
- in data **20.03.2008** alla presenza del Sindaco, del R.U.P., del **Sig. Granata Vincenzo** del progettista nonché direttore dei lavori **Dott. Ing. Puglisi Giuseppe** è stata effettuata la consegna provvisoria delle opere eseguite, giusta documentazione in atti;
- con nota **prot. n.2829 del 10.03.2008**, il progettista è stato autorizzato per la predisposizione della "Perizia di variante e suppletiva" ad utilizzare il ribasso d'asta offerto in sede di gara pari a € **4.731,15**;

**Vista la "Perizia di variante e suppletiva" dei lavori relativi alla realizzazione del campo polifunzionale compreso nel progetto generale dei lavori di completamento dell'impianto sportivo esistente, del 31.03.2008, trasmessa dal direttore dei lavori in allegato alla nota prot.n.4687 del 30.04.2008, che comprende i seguenti elaborati:**

- Tav. A - Relazione tecnica illustrativa;
- Tav. B - Computo metrico estimativo e quadro economico;
- Tav. C - Elenco nuovi Prezzi;
- Tav. D- Schema di Atto di sottomissione

**ed avente il seguente quadro economico:**

<b>A</b>	<b>Importo dei lavori:</b>	<b>€ 88.456,25</b>
	Oneri per la sicurezza	€ 1.827,41
	Importo a base d'asta	€ 86.628,84
	A detrarre ribasso d'asta 7,321%	€ 6.342,10
	Lavori al netto	€ 80.286,74
	Oneri per la sicurezza	€ 1.827,41
	Importo complessivo	<b>€ 82.114,15</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>	
	Competenze tecniche	€ 13.557,76
	R.U.P.	€ 1.231,71
	I.V.A al 20% sui lavori	€ 8.211,42
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 23.000,89</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 105.115,04</b>

**Atteso che**, come previsto dall'art. 10, co. 3, del D.M.LL.PP. 145/2000, la P.V.S. presentata veniva trasmessa all'Impresa appaltatrice per le relative valutazioni, da far pervenire entro i successivi dieci giorni;

**Dato atto che:**

- l'adempimento di cui all'art. 134, co. 1, del "Regolamento" di cui al D.P.R. 554/99, riguardante la predisposizione di apposita "Relazione" da inviare alla stazione appaltante, necessaria a promuovere la perizia di variante, è stato assolto dalla D.L. con la presentazione della "Relazione" allegata alla "Perizia di variante";
- l'adempimento di cui all'art. 134, co. 7 e 8, del "Regolamento" di cui al D.P.R. 554/99, è stato assolto dal R.U.P.;

COMUNE di GAGGI



COMUNE DEL  
Parco Fluviale dell'ALCANTARA



- l'Impresa esecutrice delle opere, come richiesto, ai sensi dell'art. 10, co. 3, del D.M.LL.PP. n. 145/2000, in data odierna ha fatto pervenire apposita dichiarazione da dove si evince che intende proseguire i lavori alle condizioni previste nella perizia di variante e suppletiva presentata, nonché nell'atto di sottomissione e nel verbale nuovi prezzi già sottoscritti;

**Visto** il parere favorevole in linea tecnica sulla "Perizia di variante e suppletiva" dei lavori relativi alla realizzazione del campo polifunzionale, espresso in data odierna, ai sensi dell'art. 7 bis, co. 1, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinato con le norme della L.R. n.7/2002 e s.m.i., dal Responsabile del procedimento;

**Ritenuto** di dover approvare la perizia di "Variante e suppletiva" relativa ai lavori di realizzazione del campo polifunzionale compreso nel progetto generale dei lavori di completamento dell'impianto sportivo esistente, predisposta in data 31.03.2008, dal progettista nonché direttore dei lavori **dott. Ing. Puglisi Giuseppe** dell'importo complessivo di € 105.115,04 nonché assegnare al R.U.P. le risorse necessarie per garantire la totale copertura finanziaria dei lavori già realizzati e dare mandato allo stesso di procedere al materiale impegno delle somme assegnate;

**Atteso** che la differenza necessaria a dare totale copertura finanziaria alla perizia di variante e suppletiva pari a € 19.795,04 può essere sostenuta con fondi comunali del corrente esercizio finanziario imputando la stessa al capitolo 2.08.01.01.0227 RR.PP in voce: "Oneri di Urbanizzazione", che presenta la necessaria disponibilità;

**Vista** la legge 11 febbraio 1994, n° 109, coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n° 7 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalla L.R. n° 48/1991;

## P R O P O N E

**Per i motivi espressi in narrativa, di**

**1. Approvare la "Perizia di variante e suppletiva" dei lavori relativi alla realizzazione del campo polifunzionale compreso nel progetto generale dei lavori di completamento dell'impianto sportivo esistente, predisposta dal progettista in data 31.03.2008, che comprende i seguenti elaborati:**

Tav. A - Relazione tecnica illustrativa;

Tav. B - Computo metrico estimativo e quadro economico;

Tav. C - Elenco nuovi Prezzi;

Tav. D- Schema di Atto di sottomissione

**ed avente il seguente quadro economico:**

<b>A</b>	<b>Importo dei lavori:</b>	<b>€ 88.456,25</b>
	Oneri per la sicurezza	€ 1.827,41
	Importo a base d'asta	€ 86.628,84
	A detrarre ribasso d'asta 7,321%	€ 6.342,10
	Lavori al netto	€ 80.286,74
	Oneri per la sicurezza	€ 1.827,41
	Importo complessivo	<b>€ 82.114,15</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>	
	Competenze tecniche	€ 13.557,76
	R.U.P.	€ 1.231,71
	I.V.A al 20% sui lavori	€ 8.211,42
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 23.000,89</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 105.115,04</b>

**2. Prendere atto** del parere favorevole espresso in linea tecnica, in data odierna, dal Responsabile del procedimento, giusta documentazione in atti;

**3. Prendere atto** del contenuto dell'atto di sottomissione allegato alla perizia presentata, registrato a Taormina il **21.10.2008** al **n.1164** serie **3<sup>a</sup>**

COMUNE di GAGGI




  
 COMUNE DEL  
 Parco Fluviale dell'ALCANTARA

4. **Assegnare al R.U.P.** la ulteriore somma di necessaria a finanziare la “*Perizia di variante e suppletiva*”, pari a € **19.795,04** che trova la necessaria disponibilità al capitolo **2.08.01.01.0227 RR.PP** in voce: “ *Oneri di Urbanizzazione*”, del bilancio Comunale esercizio finanziario 2008;
5. **Dare Mandato** al R.U.P. di procedere al materiale impegno della somma.
6. **Stante l'urgenza di procedere alla chiusura dei lavori, dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.**

Li 25.09.2008

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(Arch. Paglierani Carlo)



**IL SINDACO**

(Tadduni Francesco)



COMUNE di GAGGI



COMUNE DEL  
Parco Fluviale dell' **ALCANTARA**



# P A R E R I

PEG Cap. _____ <input type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residui INTERVENTO _____ <hr/> <b>Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 13, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44, che testualmente recita:</b>  <i>"Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto"</i>  <p style="text-align: center;"><b>ATTESTA</b></p> Come dal prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di L. _____	Somme stanziate..... L. <table style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 15px;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table> Variazioni in aumento..... L. <table style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 15px;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table> Variazioni in diminuzione... L. <table style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 15px;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table> Somme già impegnate..... L. <table style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 15px;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table> Somma disponibile..... L. <table style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 15px;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table>  Data _____  <p style="text-align: center;"><b>Il Responsabile del servizio finanziario</b></p> _____																																																																																																				

**Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n° 48 e modificato dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n° 30 che così recita:**

- 1) *Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, del responsabile del servizio interessato e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.*
- 2) *Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.*
- 3) *I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.*
- 4) *I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario responsabile preposto.*

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</b>	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><i>Favorevole</i></p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> Data <u>25-09-08</u> Il Responsabile
<b>IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA</b>	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><i>"FAVOREVOLE"</i></p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> Data <u>25-9-2008</u> Il Responsabile

**Vista** l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: **“Lavori di completamento dell'impianto sportivo comunale – Realizzazione Campo Polifunzionale – Approvazione perizia di variante e suppletiva – Integrazione risorse da assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica”**;

**Ritenuto** che la proposta di che trattasi sia meritevole di approvazione;

**Visto** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

**Ad unanimità** di voti, espressi ed accertati nelle forme di legge

## **D E L I B E R A**

**Approvare**, siccome approva, la proposta di deliberazione avente per oggetto: **“Lavori di completamento dell'impianto sportivo comunale – Realizzazione Campo Polifunzionale – Approvazione perizia di variante e suppletiva – Integrazione risorse da assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica”** che, allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

**Inoltre**, ad unanimità

## **D E L I B E R A**

**Dichiarare** il presente atto **immediatamente esecutivo** ai sensi dell'art.12 della L.R. n° 44/1991, stante l'urgenza di procedere alla chiusura dei lavori.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Presidente

\_\_F.to TADDUNI FRANCESCO\_\_

L'Assessore Anziano

\_\_F.to CORRENTI DOTT.SSA GILDA\_\_

Il Segretario Comunale

\_\_F.to CUNDARI DOTT.SSA ANTONIA\_\_

E' copia conforme per uso amministrativo

Li 04 NOV. 2008



Il Resp.le dell'Area Amministrativa  
(Cutrufello dott.ssa Concetta)

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale

dal 05.11.2008 al 19.11.2008 con il n. 503

IL MESSO

*[Handwritten signature]*

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R.n°17/2004,

è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 05.11.2008 per rimanervi 15 giorni consecutivi.  
 sarà

Li 24 NOV. 2008



Il Segretario Comunale  
Cundari dott.ssa Antonia

*[Handwritten signature]*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25.09.2008

essendo decorsi dieci giorni consecutivi dall'inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91).

essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91).

Li 25.09.2008

Il Segretario Comunale  
f.to Cundari dott.ssa Antonia

E' copia conforme all'originale, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
\_Dott.ssa Cutrufello Concetta\_

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione

all'ufficio \_\_\_\_\_

all'ufficio \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria

\_\_\_\_\_