

COMUNE di GAGGI
PROVINCIA di MESSINA



TELEFONO: 0942.47160 - 630013
FAX: 0942.47703
www.comune.gaggi.me.it

VIA REGINA MARGHERITA, 84/A

COD.FISC. 87000110830
PARTITA IVA : 01241900834
areatecnica@comune.gaggi.me.it

AREA TECNICA

Determina di Settore del 22.09.2008

N. 125 Reg. Generale

N. 53 Reg. di Settore

OGGETTO: Lavori di prolungamento del marciapiede esistente nella via Oliveto – Perizia di variante impegno somme.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Richiamata la determinazione Sindacale n. 01 del 31.03.2006, con la quale lo scrivente, nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, compie tutti gli atti di competenza dell'U.T.C;

Premesso che:

- con deliberazione della **G.M. n. 97 del 16/11/2007**, dichiarata immediatamente esecutiva è stata approvata la perizia relativa ai lavori di prolungamento del marciapiede esistente nella via Oliveto dell'importo complessivo di **€ 4.300,00**, così distinta:

A	Importo lavori		€ 3.472,41
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 45,89
	Totale importo a base d'asta		€ 3.426,52
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	I.V.A al 20% sui lavori a base d'asta	€ 694,48	
	Imprevisti e arrotondamenti	€ 133,11	
	Totale	€ 827,59	€ 827,59
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 4.300,00

- con la suddetta deliberazione **n.97/07**, l'Organo esecutivo dell'Ente, contestualmente, ha assegnato allo scrivente quale Responsabile Unico del procedimento, le risorse necessarie a finanziare i lavori di che trattasi, pari ad **€ 4.300,00**, che trovano la necessaria disponibilità nel bilancio Comunale esercizio finanziario 2007 come segue:

- in quanto ad **€ 2.039,55** con le risorse disponibili all'intervento **2.08.01.05(ex cap.28330)** in voce: "*Costruzione, acquisto, manutenzione arredo urbano*";
- in quanto ad **€ 2.260,45** con le risorse disponibili all'intervento **1.08.01.03** del bilancio 2007, in voce "*Spese per viabilità e servizi connessi*";
- con Determina Sindacale **n. 19 del 16.11.2007**, lo scrivente, quale R.U.P., è stato autorizzato al ricorso alla trattativa privata, ai sensi dell'art. 24 della legge 109/94, n°109, come coordinata con le

COMUNE di GAGGI



COMUNE DEL
Parco Fluviale dell'ALCANTARA



norme delle leggi Regionali 2 agosto 2002, n°7, 19 maggio 2003, n°7 e 29 novembre 2005, n°16, per l'individuazione del contraente a cui affidare i lavori di che trattasi;

- con determina di Settore n° 58 del 21.11.2007 è stata impegnata la somma necessaria a finanziare i lavori di che trattasi e scelte le modalità di gara per l'individuazione del contraente a cui affidare la realizzazione degli stessi;

- esperite le procedure di gara come per legge, i lavori di che trattasi sono stati affidati alla ditta **Mannino” di Mannino Adriano**, con sede a Gaggi(ME), via Brasile n. 15, per l'importo complessivo di € 3.104,06, compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 45,89 oltre I.V.A , come per legge, giusta determina di Settore n°08 del 15.02.2008 e consegnati in via d'urgenza alla ditta il 04.03.2008;

Atteso che durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario procedere alla realizzazione di ulteriori lavori non prevedibili nella fase di progettazione originaria;

Atteso ancora che al fine di quantificare il totale dei lavori eseguiti è stata predisposta perizia di variante dell'importo complessivo di € 5.769,44 così distinta:

A	Importo lavori		€ 5.292,45
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 51,53	
	Totale importo a base d'asta		€ 5.240,92
	Ribasso d'asta 10,75% su 2.40.92	€ 563,40	
	Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso		€ 4.729,05
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	I.V.A al 20% sui lavori a base d'asta	€ 945,81	
	Accantonamento 2% incentivi progettazione	€ 94,58	
	Totale	€ 1.040,39	€ 1.040,39
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 5.769,44

Vista la delibera di **G.M. n. 44 del 13.05.2008**, con la quale è stata approvata la perizia di variante dell'importo complessivo di € 5.769,44 I.V.A inclusa ed assegnato allo scrivente quale Responsabile Unico del procedimento, l'ulteriore somma di € 1.469,44, necessaria a dare totale copertura finanziaria ai lavori, che trova la necessaria disponibilità all'intervento **2.08.01.01 RR.PP** in voce: “ *Oneri di Urbanizzazione*”, del bilancio Comunale esercizio finanziario 2008 in corso di approvazione;

Considerato che si rende necessario procedere al materiale impegno della somma di € 1.469,44 assegnata con la deliberazione di **G.M. n. 44 del 13.05.2008**;

Visto l'art. 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, così come recepito dalla L.R. n. 23/1998;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalla L.R. n. 30/2000, ed in particolare l'art. 13;

Riconosciuta la propria competenza per l'emanazione del presente provvedimento;

COMUNE di GAGGI



COMUNE DEL
Parco Fluviale dell'ALCANTARA

D E T E R M I N A

1. **Prendere atto** che al fine di quantificare i lavori eseguiti nella via Oliveto per il prolungamento dei marciapiedi esistenti, non prevedibili in fase di progettazione originaria, è stata predisposta perizia di variante dell'importo complessivo di € 5.769,44 così distinta:

A	Importo lavori		€ 5.292,45
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 51,53	
	Totale importo a base d'asta	€ 5.240,92	
	Ribasso d'asta 10,75% su 2.40.92	€ 563,40	
	Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso	€ 4.729,05	
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	I.V.A al 20% sui lavori a base d'asta	€ 945,81	
	Accantonamento 2% incentivi progettazione	€ 94,58	
	Totale	€ 1.040,39	€ 1.040,39
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 5.769,44

2. **Prendere atto** che le ulteriori risorse finanziarie necessarie per garantire la totale copertura finanziaria dei lavori già realizzati pari € 1.469,44 è stata assegnata allo scrivente quale R.U.P. con la deliberazione di **G.M. n. 44 del 13.05.2008**;

3. **Impegnare** la somma assegnata allo scrivente, quale R.U.P., necessaria a dare totale copertura finanziaria ai lavori eseguiti per il prolungamento del marciapiede esistente nella via Oliveto pari complessivamente a € 1.469,44, imputando la stessa all'intervento **2.08.01.01.0227 RR.PP** in voce: " *Oneri di Urbanizzazione*", del bilancio Comunale esercizio finanziario 2008 in corso di approvazione, che presenta la necessaria disponibilità giusto impegno di spesa **n. 4500**(Sottoimpegno dell'impegno 4076) del 22.09.2008, assunto dal Responsabile finanziario dell'Ente.

4. **Trasmettere**, la presente, al Responsabile Finanziario dell'Ente, al Sig. Segretario Comunale, e al Capo dell'Amministrazione Comunale per quanto di competenza nonché pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per giorni quindici consecutivi.

Gaggi, li 22.09.2008

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(arch. Carlo Paglierani)



COMUNE di GAGGI



COMUNE DEL
Parco Fluviale dell'**ALCANTARA**



Comune di Gaggi

C.F.:

Spettabile
DIVERSI
0
()

Oggetto: Avviso di assunzione di impegno

Spettabile DIVERSI,

ci pregiamo di comunicarVi l'assunzione a Vostro nome dell'impegno di spesa numero 4500 in data 22.09.2008, con autorizzazione UTC numero 53 del 22.09.2008 per un importo di Euro 1.469,44 sul capitolo 2 08 01 01 0227.

DETTAGLI

codice 4500 (sottoimpegno dell'impegno 4076)
descrizione VARIANTE PER COSTRUZIONE MARCIAPIEDE VIA OLIVETO
data 22.09.2008
gestione residuo
autorizzazione UTC 53 del 22.09.2008
importo 1.469,44
importo in lettere MILLEQUATTROCENTOESSANTANOVE/44
capitolo 2 08 01 01 0227
descrizione capitolo ONERI DIURBANIZZAZIONE.

STANZIAMENTO CAPITOLO	IMPEGNI ASSUNTI IN PRECEDENZA	DISPONIBILITA' SUL CAPITOLO	AMMONTARE DEL PRESENTE IMPEGNO	RIMANENZA DISPONIBILE
191.056,37	189.586,93	1.469,44	1.469,44	0,00

IMPORTO IMPEGNO PADRE 4076	SOTTOIMPEGNI PRECEDENTI	DA SOTTOIMPEGNARE	AMMONTARE DEL PRESENTE IMPEGNO	RIMANENZA DISPONIBILE
66.812,62	37.370,71	29.441,91	1.469,44	27.972,47

NOTE

