Ai sensi dell'art. 55, comma 5° della legge n° 142/90, recepito dalla L.R. n° 48/91, per l'impegno relativo alla presente delibera, si attesta la copertura finanziaria al cap.

COMUNE DI GAGGI PROVINCIA DI MESSINA

N. __96__Reg.

Del 30.09.2009

Il Responsabile del Servizio

Finanziario

COPIA DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO:	"Lavori	di	sistemazione	della	via	Giovanni	Verga.	Approvazione	perizia	di	variante.
			ponsabile dell'A					- B_	54		

L'anno duemilanove il giorno trenta del mese di settembre alle ore _19,15,_ e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale.

Alla trattazione dell'argomento risultano presenti:

N. Ord	COMPONENTE	QUALIFICA	Presente	Assente
01	TADDUNI FRANCESCO	SINDACO	х	
02	CUNDARI GIUSEPPE	ASSESSORE	х	
03	CORRENTI GILDA	ASSESSORE	х	
04	LO GIUDICE CARMELO	ASSESSORE	х	
05	MARINELLO PAOLO	ASSESSORE	х	e i i i a i i i i i

Presiede il SINDACO - TADDUNI FRANCESCO

Partecipa il Segretario Comunale - CUNDARI Dott.ssa ANTONIA

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142, recepito dalla L.R. n° 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- Il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere ---- F A V O R E V O L E ----
- Il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere ----- F A V O R E V O L E ----

COMUNE di GAGGI PROVINCIA di MESSINA



www.comunedigaggi.it

sindaco@comune.gaggi.me.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

PROPONENTE - IL SINDACO

UFFICIO ISTRUTTORE - AREA TECNICA

	Lavori di sistemazione della via Giovanni Verga. Approvazione perizia
OGGETTO:	di variante. Integrazione risorse da assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica.

IL SINDACO

Premesso che con deliberazione di G.M. n. 145 del 29/12/2006 veniva approvata la perizia di stima con contestuale assegnazione della somma di \in 12.000,00 al Responsabile dell'Area Tecnica al fine di procedere alla realizzazione dei lavori di sistemazione della via Giovanni verga;

Vista la determina di settore n. 96 del 29/12/2006 con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica procedeva ad impegnare la predetta somma di € 12.000,00 con contestuale scelta delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 24 della legge 109/1994 così come coordinata con le norme della L.R. 7/2002 e s.m.e.i.;

Vista la perizia di variante predisposta dal Responsabile dell'Area Tecnica, dell'importo complessivo di € 20.589,84, così distinto:

Α	mporto lavori		€ 17.135,67
	Ribasso d'asta 1,51% su € 17.135,67		€ 258,75
	Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta		€ 16.876,92
В	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	IVA 20% sui lavori a base d'asta	€ 3.375,38	
	Competenze tecniche 2%	€ 337,54	
	Totali	€ 3.712,92	€ 3.712,92
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 20.589,84

Ritenuto di dover approvare la predetta perizia per la realizzazione dei lavori di sistemazione della via Giovanni Verga;



VIA REGINA MARGHERITA, 84/A TELEFONO: 0942.47160 - 630013 FAX: 0942.47703

COD.FISC. 87000110830 PARTITA IVA: 01241900834



Ritenuto, pertanto, di dover assegnare le necessarie risorse finanziarie per la realizzazione dei lavori di sistemazione di cui trattasi, nonché di dare mandato al R.U.P. di procedere al materiale impegno delle somme;

Atteso che alla somma necessaria a dare totale copertura finanziaria alla perizia per la realizzazione dei lavori, pari ad € 8.595,65, si farà fronte con le somme allocate all'intervento 2.08.01.05.0220 del bilancio corrente esercizio in voce "Costruzione acquisto manutenzione opere immobiliari Vie e Piazze ex L.R. 6/1997";

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinata con le norme delle LL.RR. 2 agosto 2002, n. 7, 19 maggio 2003, n. 7 e 29 novembre 2005, n. 16;

Visto I'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

PROPONE

1) Approvare la perizia di variante relativa ai lavori di sistemazione della via Giovanni Verga, dell'importo complessivo di € 20.589,84, così distinto:

Α	Importo lavori	€ 17.135,67	
	Ribasso d'asta 1,51% su € 17.135,67		€ 258,75
	Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta		€ 16.876,92
В	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	IVA 20% sui lavori a base d'asta	€ 3.375,38	
	Competenze tecniche 2%	€ 337,54	
	Totali	€ 3.712,92	€ 3.712,92
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 20.589,84

- **2) Assegnare** al Responsabile dell'Area Tecnica le ulteriori risorse necessarie a finanziare la perizia, pari ad € **8.595,65**, dando atto che le stesse trovano allocazione all'intervento 2.08.01.05.0220 del bilancio corrente esercizio in voce "Costruzione acquisto manutenzione opere immobiliari Vie e Piazze ex L.R. 6/1997";
- **3) Dare mandato** al Responsabile dell'Area Tecnica di procedere al materiale impegno della somma assegnata;
- **4) Dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di procedere alla definizione della procedura.

Gaggi, lì 30/09/2009

Il Responsabile dell'Area Teçnica

(arch. Carlo Paglierani)





VIA REGINA MARGHERITA , 84/A TELEFONO: 0942.47160 - 630013 FAX: 0942.47703

COD.FISC. 87000110830 PARTITA IVA: 01241900834



PARERI

PEG Cap Comp	petenza 🗆 Residui -				
INTERVENTO		Somme stanziate €.			
Il sottoscritto responsabile del		Variazioni in aumento €.			
norma dell'art. 13, della legge reg n° 44, che testualmente recita:	gionale 3 dicembre 1991,	Variazioni in diminuzione €.			
"Gli impegni di spesa non posse	ono essere assunti senza	Somme già impegnate €.			
attestazione della relativa copertur responsabile del servizio finanziari l'atto è nullo di diritto"		Somma disponibile €.			
ATTEST	A	Data			
Come dal prospetto che segue	la copertura della	Il Responsabile del servizio finanziario			
complessiva spesa di €					
 Su ogni proposta di delib alla sola regolarità tecni spesa o diminuzione di en Nel caso in cui l'ente non relazione alle sue compet I soggetti di cui al commo 4) I segretari comunali e pro al comma 1, unitamente di 	berazione sottoposta alla gica e contabile, del respon ntrata, del responsabile di r n abbia funzionari responsa tenze. a I rispondono in via ammi ovinciali sono responsabili al funzionario responsabile				
Suna proposta di denberazion	e i sottoscritti esprimoi	no il parere di cui al seguente prospetto:			
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Per quanto concerne l	la regolarità tecnica esprime parere:			
INTERESSATO					
	Data 30-01-09	Il Responsabile			
	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:				
	UFAV	OREVOLE"			
IL RESPONSABILE					
DI RAGIONERIA					
		-			
9 J	Data 30-05-200	3 Il Responsabile Lo Core Cyls			

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: "Lavori di sistemazione della via Giovanni Verga. Approvazione perizia di variante. Integrazione risorse al Responsabile dell'Area Tecnica";

Ritenuto che la proposta di che trattasi sia meritevole di approvazione;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Ad unanimità di voti, espressi ed accertati nelle forme di legge

DELIBERA

Approvare, siccome approva, la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Lavori di sistemazione della via Giovanni Verga. Approvazione perizia di variante. Integrazione risorse al Responsabile dell'Area Tecnica" che, allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Inoltre, ad unanimità

DELIBERA

Dichiarare il presente atto **immediatamente esecutivo** ai sensi dell'art.12 della L.R. n° 44/1991, stante l'urgenza di procedere alla definizione della procedura.

II Presidente

F.to TADDUNI FRANCESCO

L'Assessore Anziano	Segretario Comunale
F.to MARINELLO PAOLO	F.to CUNDARI DOTT.SSA ANTONIA_
E' copia conforme per uso amministrativo	Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale dal 07.10.2009 al 21.10.2009 con il n
II Resp.le dell'Area Amm.va (Cutrufello dott.ssa Concetta)	IL MESSO
IL SOTTOS	CRITTO SEGRETARIO COMUNALE
□ Visti gli atti d'ufficio	
	ATTESTA
che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11, comma 21, della L.R.n°17/2004,	comma 1, della L.R. n. 44/1991, come modificato dall'art. 127,
<u> è stata</u> affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorn sarà	no07.10.2009 per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Lì	Il Segretario ComunaleCundari dott.ssa Antonia
CERT	TIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta e	esecutiva il giorno30.09.2009
☐ essendo decorsi dieci giorni consecutivi dall'inizi	io della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91).
essendo stata dichiarata immediatamente esecu	utiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91).
Lì30.09.2009_	Il Segretario Comunale f.to Cundari dott.ssa Antonia
E' copia conforme all'originale, li	
~	II Responsabile dell'Area Amministrativa _Dott.ssa Cutrufello Concetta_
Copia della presente deliberazione è stata trasmessa	per l'esecuzione
all'ufficio	
all'ufficio	
LI	
	Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria