

Ai sensi dell'art. 55, comma 5° della legge  
n° 142/90, recepito dalla L.R. n° 48/91, per  
l'impegno relativo alla presente delibera, si  
attesta la copertura finanziaria al cap. \_\_\_\_

**COMUNE DI GAGGI**  
**PROVINCIA DI MESSINA**

N. 89 Reg.

Del 25.09.2008

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario

**COPIA DI DELIBERAZIONE**  
**DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

**OGGETTO: "Interventi di manutenzione straordinaria del "Parco Karol" e potenziamento piantumazione alberi in occasione della "Festa dell'albero" organizzata dalla Scuola Elementare di Gaggi – Approvazione Perizia di Variante. Integrazione risorse da assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica".**

L'anno **duemilaotto** il giorno **venticinque** del mese di **Settembre** alle ore **14,00,** e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale.

Alla trattazione dell'argomento risultano presenti:

<b>N. Ord</b>	<b>COMPONENTE</b>	<b>QUALIFICA</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>01</b>	TADDUNI FRANCESCO	SINDACO	<b>X</b>	
<b>02</b>	CUNDARI GIUSEPPE	ASSESSORE	<b>X</b>	
<b>03</b>	CORRENTI GILDA	ASSESSORE	<b>X</b>	
<b>04</b>	LO GIUDICE CARMELO	ASSESSORE	<b>X</b>	
<b>05</b>	MARINELLO PAOLO	ASSESSORE		<b>X</b>

Presiede il SINDACO - **TADDUNI FRANCESCO**

Partecipa il Segretario Comunale - **CUNDARI Dott.ssa ANTONIA**

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142, recepito dalla L.R. n° 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- Il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere ---- **FAVOREVOLE** ----
- Il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere ----- **FAVOREVOLE** -----

COMUNE di GAGGI  
PROVINCIA di MESSINA



TELEFONO: 0942.47160 - 630013  
FAX: 0942.47703  
www.comune.gaggi.me.it

VIA REGINA MARGHERITA, 84/A

COD.FISC. 87000110830  
PARTITA IVA : 01241900834  
sindaco@comune.gaggi.me.it

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

**PROPONENTE – IL SINDACO**

**UFFICIO ISTRUTTORE – AREA TECNICA**

<b>OGGETTO:</b>	<b>Interventi di manutenzione straordinaria del “PARCO KAROL” e potenziamento piantumazione alberi in occasione della “Festa dell’albero” organizzata dalla Scuola Elementare di Gaggi.- Approvazione Perizia di Variante. Integrazione risorse da assegnare al Responsabile dell’Area Tecnica.</b>
-----------------	---

**Premesso:**

**Che** con deliberazione della G.M. n. 10 del 05/03/2008, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato dato mandato al Responsabile dell’Area tecnica, di procedere all’avvio del procedimento necessario per effettuare i *“Lavori di manutenzione straordinaria del “PARCO KAROL” nonché la fornitura e messa a dimora di alberi in occasione della “Festa dell’albero” organizzata dalla Scuola Elementare di Gaggi;*

Che per le finalità di cui sopra, con il medesimo atto deliberativo veniva assegnata al R.U.P. le somma di € 6.500,00, dando atto che la stessa trova la necessaria disponibilità in dodicesimi al capitolo 2.09.02.07.0001, in voce in voce *“Azioni per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio”*

**Che** con determina di Settore n°16 del 21.03.2008, il R.U.P. ha proceduto al materiale impegno della somma assegnata e scelta quale modalità di gara per l’individuazione del contraente a cui affidare i lavori e la fornitura la procedura *“Negozziata”* con il criterio del prezzo piu’ basso (*Massimo ribasso*), ai sensi dell’art.82 del citato D.lgs. 163/2006;

**Che** esperite le procedure di gara la fornitura e messa a dimora di alberi nonché gli interventi di manutenzione, sono stati affidati alla Società **“FUTUR FLORA S.N.C. di Guidotto F. & C.”**, con sede a **Francavilla di Sicilia (ME)**, via Liguria n°15, per il complessivo importo netto contrattuale di € 5.849,10 oltre IVA al 10% come per legge, giusta determina di settore n. 23 del 07.04.2008;

**Atteso che** durante l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, al fine di mettere in sicurezza gli spazi adiacenti i giochi per bambini e l’area dove sono ubicati i serbatoi interrati contenenti l’acqua per l’impianto di antincendio, si è reso necessario collocare alcune staccionate in legno nonché ulteriore piantumazione di alberi e piante al fine di rendere l’intero **“Parco Karol”** piu’ decoroso, interventi non prevedibili nella fase di progettazione iniziale;

**Vista** la perizia di variante e suppletiva, trasmessa dal Responsabile Unico del Procedimento, nella quale vengono quantificati tutti i lavori di manutenzione fornitura e piantumazione di alberi, dell’importo complessivo di € 14.886,63 così distinta:

COMUNE di GAGGI



COMUNE DEL  
Parco Fluviale dell’ALCANTARA

	Importo dei lavori e fornitura a base d'asta	€ 13.670,00
A	Ribasso d'asta 1% su A	€ 136,70
	Importo complessivo al netto del ribasso	€ 13.533,30
B	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
	I.V.A al 10% sui lavori e forniture a base d'asta	€ 1.353,33
	<b>Totale</b>	<b>€ 1.353,33</b>
	<b>Totale Complessivo(A+B)</b>	<b>€ 14.886,63</b>

**Ritenuto** di dover approvare la perizia di variante relativa ai "Lavori di manutenzione straordinaria del "PARCO KAROL" nonché la fornitura e messa a dimora di alberi in occasione della "Festa dell'albero" organizzata dalla Scuola Elementare di Gaggi" che si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione tecnica,
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi unitari;

**Ritenuto**, pertanto, di dover assegnare le ulteriori risorse finanziarie necessarie per garantire la totale copertura dei lavori e forniture già realizzate, nonché di dare mandato al R.U.P. di procedere al materiale impegno delle somme;

**Atteso** che la differenza necessaria a dare totale copertura finanziaria alla perizia di variante e suppletiva, pari a € 8.386,63, trova allocazione all'intervento 2.08.01.02.0220 del bilancio Comunale del corrente esercizio finanziario;

**Visto** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana,

#### PROPONE

1) **Approvare** la perizia di variante e suppletiva, relativa ai "Lavori di manutenzione straordinaria del "PARCO KAROL" nonché la fornitura e messa a dimora di alberi in occasione della "Festa dell'albero" organizzata dalla Scuola Elementare di Gaggi" dell'importo complessivo di € 14.886,63 così distinta:

	Importo dei lavori e fornitura a base d'asta	€ 13.670,00
A	Ribasso d'asta 1% su A	€ 136,70
	Importo complessivo al netto del ribasso	€ 13.533,30
B	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
	I.V.A al 10% sui lavori e forniture a base d'asta	€ 1.353,33
	<b>Totale</b>	<b>€ 1.353,33</b>
	<b>Totale Complessivo(A+B)</b>	<b>€ 14.886,63</b>

2) **Assegnare** al R.U.P. l'ulteriore risorsa economica necessaria a finanziare la perizia di variante e suppletiva, pari a € 8.386,63, che trova allocazione all'intervento 2.08.01.05.0220 in voce "Costruzione, acquisto manutenzione opere immobiliari vie e piazze ex L.R. n.6/97" del bilancio Comunale del corrente esercizio finanziario;

3) Dare mandato al R.U.P. di procedere al materiale impegno della somma.

4) **Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.**

Gaggi li, 25.09.2008

**Il Responsabile del Settore**  
(arch. Carlo Paglierani)

**IL SINDACO**  
(Francesco Tadduni)

COMUNE di GAGGI



COMUNE DEL  
Parco Fluviale dell'ALCANTARA





# Comune di GAGGI

Provincia Messina

Oggetto :

Interventi di manutenzione straordinaria del "PARCO KAROL" potenziamento, piantumazione di alberi in occasione della "Festa dell'Albero". PERIZIA DI VARIANTE.

Stazione appaltante :

COMUNE DI GAGGI(ME)

## RELAZIONE TECNICA

VISTO  
Il Responsabile dell'Area Tecnica  
(Arch. Carlo Faglierani)



PROGETTISTA Geom. Leonardi Sebastiano



COMUNE *di* GAGGI  
PROVINCIA *di* MESSINA



TELEFONO: 0942.47160 - 630013  
FAX: 0942.47703  
www.comune.gaggi.me.it

VIA REGINA MARGHERITA, 84/A

COD.FISC. 87000110830  
PARTITA IVA : 01241900834  
areatecnica@comune.gaggi.me.it

AREA TECNICA

**OGGETTO: "Interventi di manutenzione straordinaria del "PARCO KAROL" e potenziamento piantumazione alberi in occasione della "Festa dell'albero" organizzata dalla Scuola Elementare di Gaggi" - PERIZIA DI VARIANTE -**

RELAZIONE TECNICA

L'anno duemilaotto il giorno diciannove del mese di Ottobre, il sottoscritto **Geom. Leonardi Sebastiano**, Istruttore dell'area Tecnica, relaziona in merito ai lavori, fornitura e piantumazione di cui all'oggetto:

**Premesso che** con deliberazione della **G.M. n. 10 del 05/03/2008**, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato dato mandato al Responsabile dell'Area Tecnica, di procedere all'avvio del procedimento necessario per effettuare i "*Lavori di manutenzione straordinaria del "PARCO KAROL" nonché la fornitura e messa a dimora di alberi in occasione della "Festa dell'albero" organizzata dalla Scuola Elementare di Gaggi*" e contestualmente, per le finalità di cui sopra, è stata assegnata la somma di **€ 6.500,00**.

Esperate le procedure di gara, la fornitura, piantumazione e gli interventi di manutenzione, sono stati affidati alla Società "**FUTUR FLORA S.N.C. di Guidotto F. & C.**", con sede a **Francavilla di Sicilia (ME)**, via Liguria n°15, per il complessivo importo netto contrattuale di **€ 5.849,10** oltre IVA al 10% come per legge, giusta determina di settore **n. 23 del 07.04.2008**.

Durante l'esecuzione dei lavori, si è reso necessario mettere in sicurezza gli spazi adiacenti i giochi per bambini e l'area dove sono ubicati i serbatoi interrati contenenti l'acqua per l'impianto di antincendio, mediante la collocazione di alcune staccionate in legno nonché la piantumazione di ulteriori alberi e piante, la realizzazione di concimazione, revisione e sistemazione dell'impianto di irrigazione, interventi, non prevedibili in fase di progettazione.

COMUNE *di* GAGGI



COMUNE DEL  
Parco Fluviale dell'**ALCANTARA**

In data odierna al fine di quantificare il totale dei lavori eseguiti, della fornitura, piantumazione e messa a dimora di alberi e piante, è stata predisposta perizia di variante dell'importo complessivo di € 14.886,63 così distinta:

A	Importo dei lavori e fornitura a base d'asta	€	13.670,00
	Ribasso d'asta 1% su A	€	136,70
	Importo complessivo al netto del ribasso	€	13.533,30
B	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
	I.V.A al 10% sui lavori e forniture a base d'asta	€	1.353,33
	<b>Totale</b>	€	<b>1.353,33</b>
	<b>Totale Complessivo(A+B)</b>	€	<b>14.886,63</b>

Le quantità dei lavori del tipo di fornitura e piantumazione eseguiti sono indicati nel predisposto "Computo metrico estimativo" che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La presente viene predisposta e trasmessa al R.U.P. affinché provveda ad avviare il procedimento tecnico - amministrativo, al fine di reperire le risorse necessarie per garantire la totale copertura finanziaria dei lavori, forniture e piantumazione eseguite.



**ISTRUTTORE TECNICO**

(Geom. Leonardi Sebastiano)

COMUNE di GAGGI



COMUNE DEL  
Parco Fluviale dell'ALCANTARA



**Vista** l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: **"Interventi di manutenzione straordinaria del "Parco Karol" e potenziamento piantumazione alberi in occasione della "Festa dell'albero" organizzata dalla Scuola Elementare di Gaggi – Approvazione Perizia di Variante. Integrazione risorse da assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica"**;

**Ritenuto** che la proposta di che trattasi sia meritevole di approvazione;

**Visto** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

**Ad unanimità** di voti, espressi ed accertati nelle forme di legge

## **D E L I B E R A**

**Approvare**, siccome approva, la proposta di deliberazione avente per oggetto: **"Interventi di manutenzione straordinaria del "Parco Karol" e potenziamento piantumazione alberi in occasione della "Festa dell'albero" organizzata dalla Scuola Elementare di Gaggi – Approvazione Perizia di Variante. Integrazione risorse da assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica"** che, allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

**Inoltre**, ad unanimità

## **D E L I B E R A**

**Dichiarare** il presente atto **immediatamente esecutivo** ai sensi dell'art.12 della L.R. n° 44/1991, stante l'urgenza di ultimare i lavori .

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Presidente

\_\_F.to TADDUNI FRANCESCO\_\_

L'Assessore Anziano

\_\_F.to CORRENTI DOTT.SSA GILDA\_\_

Il Segretario Comunale

\_\_F.to CUNDARI DOTT.SSA ANTONIA\_\_

E' copia conforme per uso amministrativo

Li 06 OTT. 2008

Il Resp.le dell'Area Amministrativa  
(Cutrufello dott.ssa Concetta)

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale  
dal 07.10.2008 al 21.10.2008 con il n. 453

IL MESSO

WEL

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R.n°17/2004,

è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 07.10.2008 per rimanervi 15 giorni consecutivi.  
 sarà

Li 22 OTT. 2008

Il Segretario Comunale  
Cundari dott.ssa Antonia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25.09.2008

essendo decorsi dieci giorni consecutivi dall'inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91).

essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91).

Li 25.09.2008

Il Segretario Comunale  
f.to Cundari dott.ssa Antonia

E' copia conforme all'originale, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
Dott.ssa Cutrufello Concetta

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione

all'ufficio \_\_\_\_\_

all'ufficio \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria